設計変更理由書

神戸市

工　事　名	神戸明石線舗装補修工事

契約変更後の工事概要

工事延長　L=220m

路面切削工	1231m2
アスファルト舗装工	1231m2
区画線工	一式

設計変更の理由

（１）現地精査の結果、当初舗装範囲外に新たに舗装の破損等が確認され、施工範囲を延長したため増工となる。

（２）上記のほか、現地精査の結果により数量に増減が生じる。

※　原議用、経理課用の２部作成すること