工事変更契約の内容　　2022C4-032

多聞台３丁目地区他汚水管改築更新工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市垂水区多聞台３丁目他

・工　種　　土木その他

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年12月9日から令和6年2月29日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年2月20日

・契約金額（税込）　変更前　　179,496,900円

　　変更額　　21,903,200円

　　変更後　　201,400,100円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市須磨区外浜町２－１－７
（株）井上工業
代表取締役　　金　基哲

◆備　考