工事変更契約の内容　　2023D1-058

市道住吉村合併14号線歩道設置工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市東灘区鴨子ケ原1丁目

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年7月4日から令和6年2月29日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年2月20日

・契約金額（税込）　変更前　　53,900,000円

　　変更額　　8,191,700円

　　変更後　　62,091,700円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区櫨谷町長谷１２０番地
（株）住田建設
代表取締役　　住田　浩一

◆備　考