契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工 事 名	鵯越墓園休憩施設改修工事

契約変更後の工事概要

1　工事履行期限の延長

既決：令和5年10月17日から令和6年2月29日

変更：令和5年10月17日から令和6年3月27日

（工期を27日間延長する）

契約変更の理由

1　工事着手後の詳細調査により、外壁塗装塗膜、床タイル及び防水下地等の劣化が著しく進んでいたことが判明し、補修等の工程に想定以上の日数が必要となったため

（公表様式第6号）