工事変更契約の内容　　2023A2-039

高丸小学校こどもひろば整備工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市垂水区大町２丁目６－９

・工　種　　建築一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年7月27日から令和6年3月29日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年2月19日

・契約金額（税込）　変更前　　158,180,000円

　　変更額　　2,211,000円

　　変更後　　160,391,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市長田区房王寺町７－２－７
丸正建設（株）
代表取締役社長　　北浪　孝一

◆備　考