契約変更理由書

神戸市

工　事　名	垂水小学校校舎棟建設電気設備工事その２

契約変更後の工事概要

（電気）

1. 令和６年４月１日より週休２日制工事（発注者指定方式（経費補正導入工事））に変更
2. 令和７年９月30日から令和８年１月16日まで108日間の工期延長
3. 工期延長に伴う共通費の増額

契約変更の理由

（電気）

本工事を週休２日制工事（発注者指定方式（経費補正導入工事））とするため、工期を108日間延長するとともに、労務費を補正し、共通費を増額する。

（公表様式第６号）