契約変更理由書

神戸市

工　事　名	垂水図書館建設工事に伴う雨水幹線移設工事

契約変更後の工事概要

管きょ工(開削)　φ1100 布設工:L=63.8m、φ700 布設工:L=8.7m
ﾏﾝﾎｰﾙ工　組立箱型ﾏﾝﾎｰﾙ:N=1 箇所、組立 3 号ﾏﾝﾎｰﾙ:N=1 箇所
組立 4 号ﾏﾝﾎｰﾙ:N=2 箇所、組立 5 号ﾏﾝﾎｰﾙ:N=1 箇所
付帯工　１式

下記の理由により、設計変更を行う。

・地元要望により、建築用仮囲い移設の際の歩行者の注意喚起のため、夜間も交通誘導員を設置したことから、交通誘導員（夜間）が増工となる。
・その他、現地精査の結果により数量の増減が生じる。

（公表様式第6号）