工事変更契約の内容　　2023D1-102

神戸明石線舗装補修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市垂水区名谷町

・工　種　　舗装

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年10月17日から令和6年2月28日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年2月20日

・契約金額（税込）　変更前　　11,160,820円

　　変更額　　4,145,680円

　　変更後　　15,306,500円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区上津台５丁目３番４号
東成建設（株）
代表取締役　　東　泰輝

◆備　考