工事変更契約の内容　　2023A3-014

南須磨住宅１－３号棟外壁改修他工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市須磨区青葉町２丁目

・工　種　　建築一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年9月2日から令和6年2月28日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年2月19日

・契約金額（税込）　変更前　　99,496,100円

変更額　　902,000円

変更後　　100,398,100円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市東灘区御影塚町３丁目１０番８号
（株）大竹組
代表取締役　　大竹　茂

◆備　考