契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工　　事　　名	神戸総合運動公園ユニバー記念競技場改修工事

契約変更後の工事概要

	当初		変更	
外周芝生撤去工	0 式	→	1 式	増 1 式
表層ウレタン 3 ㎜オーバーレイ工	0 ㎡	→	1,290 ㎡	増 1,290 ㎡
表層ウレタン 2 ㎜オーバーレイ工	0 ㎡	→	1,300 ㎡	増 1,300 ㎡
施工合理化調査	0 式	→	1 式	増 1 式

契約変更の理由

① 現地測量の結果、ウレタン舗装の高さ調整を実施する必要が発生し、ウレタン舗装と芝生の境界部でのウレタン端部処理が必要であるため、影響範囲である芝生外周部分の撤去を増工する。

② 第１回変更による競技場整備内容について、兵庫陸上競技協会に説明したところ、トラックや助走路とアウトフィールド部との間に段差や急傾斜が生じ、大会時の車いす利用者および運営スタッフの安全な通行に支障が生じるため、アウトフィールド部のウレタン施工厚を調整するよう求められた。結果、アウトフィールド部等のオーバーレイを増工する必要が生じる。

③ その他数量精査による各種変更