工事変更契約の内容　　2023D1-066

国道428号道路防災対策工事（その３）

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市兵庫区平野町

・工　種　　法面

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年8月3日から令和6年5月16日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年3月27日

・契約金額（税込）　変更前　　113,718,000円

　　変更額　　21,182,700円

　　変更後　　134,900,700円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区有野町二郎４６－１－１０１号
（株）ＨＯＵＲＹＵ
代表取締役　　笹倉　邦康

◆備　考