契 約 変 更 理 由 書

神 戸 市

工事名	六甲アイランド地区岸壁改良工事その２

（工事概要）
当初　防舷材撤去　６基、防舷材取付　８基
変更　防舷材撤去　７基、防舷材取付　９基

（設計変更理由）
・関係機関と協議の結果、施工対象範囲に一部変更が生じた。
・その他、現地精査の結果による数量変更を行う。