工事変更契約の内容　　2023A2-072

王子動物園アシカ池・ホッキョクグマ舎外壁改修他工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市灘区王子町３－１

・工　種　　建築一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年11月23日から令和6年3月21日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年3月13日

・契約金額（税込）　変更前　　7,426,650円

　　変更額　　561,000円

　　変更後　　7,987,650円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市須磨区平田町３－２－１５
（株）小総
代表取締役　　小森　秀人

◆備　考