工事変更契約の内容　　2022E1-037

中突堤中央ビル南館とりこわし及び敷地整備工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区波止場町５－４

・工　種　　解体

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年11月30日から令和6年3月31日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和6年3月19日

・契約金額（税込）　変更前　　262,680,000円

　　変更額　　12,595,000円

　　変更後　　275,275,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区森友５－５３－１
（株）四ッ橋組
代表取締役　　四ッ橋　次雄

◆備　考