契約変更理由書

神戸市

業　務　名	大原山公園テニスコート改修工事

契約変更後の工事概要

	（当初）		（変更）
・現場発生品及び支給品運搬	54t	→	42t
・混合廃棄物処理費	54t	→	42t

契約変更の理由

1. 現地精査の結果、既設人工芝の劣化・摩耗により、現状厚が想定より減少しているため、重量が減少する。
   これに伴い、運搬費及び処分費が減少する。

（公表様式第６号）