工事変更契約の内容　　2022D1-166

上与市橋他一橋架設工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市須磨区妙法寺堂ノ下～宮ノ下

・工　種　　ＰＣ

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年1月25日から令和7年1月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年3月25日

・契約金額（税込）　変更前　　324,280,000円

　　変更額　　2,645,500円

　　変更後　　326,925,500円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市長田区平和台町３丁目３－１０
協同建設（株）
代表取締役　　前野　敬一

◆備　考