契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工 事 名	神出自然教育園便所改修他工事

契約変更後の工事概要

令和６年３月15日から令和６年３月29日までの14日間の工期延長

上記に伴う共通費の変更

契約変更の理由

当初、存置予定であった壁面の既存木軸下地について、仕上げ材を撤去したところ、

木材が著しく腐食していることが判明し、補修方法及び納まりの検討に時間を要したため。

（公表様式第6号）