工事変更契約の内容　　2023A2-037

桜が丘小学校昇降機棟増築他工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市西区桜が丘中町３－３－２

・工　種　　建築一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年8月8日から令和6年3月29日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年3月11日

・契約金額（税込）　変更前　　77,688,600円

　　変更額　　308,000円

　　変更後　　77,996,600円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区道場町塩田１９５７番１１号
（株）河合塗研
代表取締役　　河合　将人

◆備　考