契 約 変 更 理 由 書

神 戸 市

工事名	令和５年度臨港道路舗装改修工事(その２)

(変更概要)

	当初	変更
舗装改修工		
ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ地区	2860m2	2860m2
新港東地区	2510m2	2930m2
雨水鉄蓋取替工	－	３か所
交通誘導警備員Ｂ	52 人	91 人
工事用標識車	－	14 日

(設計変更の理由)

・契約後の路面測量調査の結果、当初施工範囲に近接して舗装劣化が進んでいる箇所が確認された。交通規制の一体性の観点から、本工事に追加して施工することとしたため、新港東地区の舗装改修工の面積が増となった。

・施工範囲内に取替が必要な雨水鉄蓋が３か所確認されたため、本工事にて追加で施工することとした。

・警察協議の結果、交通誘導員の増員及び工事用標識車の配置を指示されたため、それらが増工となる。