工事変更契約の内容　　2023D4-023

大原山公園テニスコート改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市北区大原２丁目

・工　種　　運動施設

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年12月12日から令和6年3月31日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和6年3月22日

・契約金額（税込）　変更前　　26,030,400円

　　変更額　　−473,000円

　　変更後　　25,557,400円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区永沢町３－７－１９
富国合成塗料（株）
代表取締役　　小西　雅之

◆備　考