契約変更理由書

神戸市

業　務　名	淡河町公園改修工事

契約変更後の工事概要

	（当初）		（変更）
丸太階段工	10基	→	39基
真砂土敷均し工	200㎡	→	210㎡
殻運搬	5.1㎥	→	3.6㎥
処分費	5.1㎥	→	3.6㎥

契約変更の理由

1.　現場測量を行ったところ、擬木階段設置について形状変更が生じたため、
　　丸太階段工が 10 基から 39 基へ増加する。
２．その他現地精査の結果、数量が増減する。

（公表様式第６号）