工事変更契約の内容　　2023C6-001

東灘処理場　リン回収設備改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市東灘区魚崎南町２丁目１－23　東灘処理場内

・工　種　　機械器具その他

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年6月2日から令和6年3月15日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年3月11日

・契約金額（税込）　変更前　　27,500,000円

　　変更額　　−110,653円

　　変更後　　27,389,347円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

大阪市淀川区西中島７丁目１番５号　辰野新大阪ビル
水ｉｎｇエンジニアリング（株）
西日本支店
支店長　　中村　一之

◆備　考