契約変更理由書

神戸市

工　　事　　名	神戸海洋博物館中央監視設備等改修工事

契約変更後の工事概要

（設計変更）

・空調機制御取替費　　１式　　変更追加

契約変更の理由

（設計変更）

・空調機制御取替費

現地精査の結果、中央監視制御機器の今回更新対象機器の空調機制御不良のため

取替費　１式の追加変更となった。

（公表様式第６号）