工事変更契約の内容　　2023C8-003

高丸橋他１橋添架汚水管改良工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市垂水区上高丸３丁目他

・工　種　　鋼構造物

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年7月4日から令和6年3月29日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年3月19日

・契約金額（税込）　変更前　　7,138,010円

　　変更額　　964,590円

　　変更後　　8,102,600円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区北長狭通６－２－１５－１０１
マハロカンパニー
代表　　杉本　直利

◆備　考