工事変更契約の内容　　2022A2-086

春日野小学校校舎改築工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区宮本通７－１－６

・工　種　　建築一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年5月25日から令和9年3月16日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年3月4日

・契約金額（税込）　変更前　　2,655,400,000円

変更額　　192,511,000円

変更後　　2,847,911,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区中町通２－３－２　三共神戸ツインビル９階
ソネック・貝塚特定建設工事共同企業体
代表者　（株）ソネック　神戸支店
支店長代行　　山田　裕樹

◆備　考