契約変更理由書

神戸市

工　事　名	寺池住宅給水管改修工事

契約変更後の工事概要

1.　１戸の施工取り止め

契約変更の理由

1.　別途改修済のため。

（公表様式第6号）