工事変更契約の内容　　2023D1-083

市野瀬有馬線（五社）歩道設置工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市北区有野町有野字平井

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年8月10日から令和6年3月29日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和6年3月27日

・契約金額（税込）　変更前　　32,562,200円

　　変更額　　11,753,500円

　　変更後　　44,315,700円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市垂水区下畑町字下代１３９番地の７
（株）隆勢建設
代表取締役　　加藤　好成

◆備　考