工事変更契約の内容　　2023A5-053

垂水小学校校舎棟建設機械設備工事その２

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市垂水区日向２－４－６

・工　種　　管一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年12月13日から令和8年1月16日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年3月8日

・契約金額（税込）　変更前　　223,190,000円

変更額　　5,918,000円

変更後　　229,108,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市灘区灘南通１－３－２３
（株）トータル
代表取締役　　福羅　慎治

◆備　考