契約変更理由書

神戸市

工　事　名	中央卸売市場本場内舗装補修工事

契約変更後の工事概要

アスファルト舗装工　A＝１,１２０m2

『設計(~~工期~~)変更の理由』

着手前の現地調査の結果、横断水路部の床版が薄く、耐荷重が不足していることが判明したことから、床版補強工（再生砂、流動化土の投入）が必要になった。

その他、現地精査の結果、各工種の数量に増減が生じた。

（公表様式第6号）