# 契約変更理由書

神戸市

| 工　事　名 | 中央区内崩落法面復旧工事 |
|---|---|

契約変更後の工事概要

法面工　A＝９６m2

『設計(~~工期~~)変更の理由』

法面整形後の発生土が草枝混合土のため、処分先（受け入れ先）の変更が生じた。
工事に伴う撤去物の処分費用が発生した。
その他、現地精査の結果、各工種の数量に増減が生じた。

（公表様式第6号）