契約変更理由書

神戸市

工　事　名	新港・中突堤地区照明設備工事

契約変更後の工事概要

（設計変更）

・新港第１突堤　（ケーブル仕様変更・数量変更、ポール照明柱変更）　１式

・浜手バイパス　（ケーブル仕様変更・数量変更、配管変更・数量変更、橋脚照明・柱追加変更　１式

・メリケンパーク１（ケーブル仕様変更・数量変更、ポール照明柱変更）　１式

・メリケンパーク２（ケーブル仕様変更・数量変更・照明 SP4 取止め）　１式

・ピアエリア　（ケーブル仕様変更・数量変更、配管変更・数量変更）　１式

・浮桟橋　（ケーブル仕様変更・数量変更、配管変更・数量変更）　１式

契約変更の理由

（設計変更）

各工事について

① ケーブル仕様変更

昨今のケーブル受注停止の影響により、選定していたケーブルの調達が困難になったため。

② ポール照明柱・橋脚照明柱・照明器具・配管の仕様変更及び数量変更

現地精査及び照明配置等に係る上位計画の内容変更が発生したことで仕様及び数量の変更が必要となったため。

（公表様式第６号）