工事変更契約の内容　　2023E1-018

新港２突基部倉庫とりこわし工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区新港町７

・工　種　　解体

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年9月7日から令和6年9月30日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年3月21日

・契約金額（税込）　変更前　　748,053,900円

　　変更額　　94,248,000円

　　変更後　　842,301,900円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区雲井通４－１－３
（株）山田工務店
代表取締役社長　　有川　一生

◆備　考