工事変更契約の内容　　2023D1-125

舞子墓園線舗装補修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸垂水区星陵台4丁目～舞子坂2丁目

・工　種　　舗装

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年12月13日から令和6年3月29日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年3月22日

・契約金額（税込）　変更前　　49,919,100円

　　変更額　　1,306,800円

　　変更後　　51,225,900円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区八雲通４－３－１７
（有）鈴木建設
取締役　　鈴木　宗俊

◆備　考