設計変更理由書

工事名	甲南山手駅(北側)リノベーション工事

契約変更後の工事概要

道路土工　一式、擁壁工　一式、排水構造物　一式、舗装工　一式、
縁石工　一式、区画線工　一式、道路植栽工　一式、
道路付属施設工　一式、構造物撤去工　一式、仮設工　一式

設計変更の理由

- 近隣自治会より車道幅員拡張の要望があり、ロータリーの形状を当初より一部変更する必要が生じた。それに伴い、樹木撤去、構造物取壊し工が増工となる。
- 地域住民から監視カメラ設置要望があり、それに伴うケーブル配線・配管工、監視カメラ支柱建柱工が増工となる。
- 広場デザインの設計者より、レンガ舗装の仕様を変更するよう依頼があり、レンガの製作方法を変更する必要が生じた。そのため、レンガ材料単価が増加となる。
- 現場開放時における安全確保のため、仮舗装工が増工となる。
- その他、現地精査の結果、数量に増減が生じた。