工事変更契約の内容　　2022C6-003

垂水処理場　東４号送風機設備工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市垂水区平磯１丁目１－65　垂水処理場内

・工　種　　機械器具その他

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年8月11日から令和6年3月15日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年3月14日

・契約金額（税込）　変更前　　348,480,000円

　　変更額　　12,359,288円

　　変更後　　360,839,288円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

大阪府大阪市北区曽根崎二丁目１２番７号　清和梅田ビル
川崎重工業（株）
関西支社
支社長　　田坂　秀樹

◆備　考