工事変更契約の内容　　2022E1-031

## 新在家ポンプ場ポンプ制御盤他更新工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市灘区新在家南町５丁目　新在家ポンプ場

・工　種　　電気専門

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年11月12日から令和6年3月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年3月18日

・契約金額（税込）　変更前　　221,474,000円

　　変更額　　33,018,700円

　　変更後　　254,492,700円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

大阪府大阪市西区西本町１－６－６
（株）正興電機製作所
大阪営業所
所長　　原　清介

◆備　考