工事変更契約の内容　　2023A2-049

神出自然教育園便所改修他工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市西区神出町田井字山ノ口

・工　種　　建築一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年9月16日から令和6年3月29日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年3月11日

・契約金額（税込）　変更前　　70,070,000円

　　変更額　　451,000円

　　変更後　　70,521,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区旭通２－１０－２５
（株）池内工務店
代表取締役　　池内　修

◆備　考