契　約　変　更　理　由　書

神戸市

課長	係長	係

工　事　名	神戸港陸閘等遠隔操作化機械設備工事（中神戸地区）

契約変更後の工事概要

① 中神戸 142-1 の扉体改修を現地施工から工場持ち帰りによる施工に変更する。

② 中神戸 142-3 の扉体改修を現地施工から工場持ち帰りによる施工に変更する。

契約変更の理由

① 現地周辺施設の利用者との協議の結果、現地における作業を僅少に留める必要が判明した。そのため原設計の現地施工を工場持ち帰りによる施工に変更する。

② 現地周辺施設の利用者との協議の結果、現地における作業を僅少に留める必要が判明した。そのため原設計の現地施工を工場持ち帰りによる施工に変更する。

（公表様式第６号）