契約変更理由書

神戸市

工　事　名	国道428号（淡河町野瀬）道路防災対策工事

■契約変更後の工事概要

法面補修工　3,063㎡、　法面吹付工　87㎡、　法面工　一式、
構造物撤去工　一式、　仮設工　一式

■設計変更の理由

現地精査の結果、各工種において数量変更が生じたため。