工事変更契約の内容　　2023D1-060

高丸橋他1橋補修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市垂水区上高丸３丁目他

・工　種　　鋼構造物

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年7月4日から令和6年3月29日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和6年3月25日

・契約金額（税込）　変更前　　225,484,600円

　　変更額　　34,619,200円

　　変更後　　260,103,800円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区北長狭通６－２－１５－１０１
マハロカンパニー
代表　　杉本　直利

◆備　考