契約変更理由書

神戸市

工　事　名	雲中歩道橋補修工事

設計変更後の業務概要

橋長 L=24.15m

橋梁補修工	1式	現場塗装工	1式
橋面舗装工	1式	構造物補修工	1式
構造物撤去工	1式	仮設工	1式

契約変更の理由

【設計変更】

①　現地精査の結果、ひび割れ補修工、断面修復工および構造物補修工が増工となる。

②　旧塗膜を含む剥離剤等産業廃棄物については、最終的に廃棄する形状の塗膜くずに対して溶出試験を行い、処分可能な処理施設を決定し、適正に処理するものとなっていることから、処分にかかる試験費が増額となる。
また、これにより処分可能な処理施設が決定したため、産業廃棄物の運搬費、処分費が増工となる。