工事変更契約の内容　　2023D4-010

灘丸山公園改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市灘区五毛　他

・工　種　　造園一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年10月12日から令和6年3月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年3月25日

・契約金額（税込）　変更前　　30,169,150円

　　変更額　　765,050円

　　変更後　　30,934,200円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市須磨区飛松町４－８
神澤建設（株）
代表取締役　　神澤　修治

◆備　考