工事変更契約の内容　　2023D4-020

浄泉寺公園施設改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市西区王塚台6丁目（浄泉寺公園）

・工　種　　造園一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年12月2日から令和6年3月22日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年3月21日

・契約金額（税込）　変更前　　19,053,650円

　　変更額　　2,272,050円

　　変更後　　21,325,700円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区御幸通６丁目１－１５
石井造園土木（株）
代表取締役　　石井　秀樹

◆備　考