工事変更契約の内容　　2022D1-154

長田楠日尾線（六甲）電線共同溝整備工事（東工区）

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市灘区日尾町３丁目～森後町３丁目

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年2月9日から令和6年3月29日まで

◆変更契約の概要（第３回変更）

・変更契約日　　令和6年3月27日

・契約金額（税込）　変更前　　100,290,300円

　　変更額　　13,581,469円

　　変更後　　113,871,769円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区楠町５－４－５－１０５
（株）植信
代表取締役　　植田　信勝

◆備　考