工事変更契約の内容　　2021E1-031

ハーバーハイウェイ料金収受機械改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市灘区摩耶埠頭

・工　種　　電気通信

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和3年10月20日から令和6年3月31日まで

◆変更契約の概要（第３回変更）

・変更契約日　　令和6年3月21日

・契約金額（税込）　変更前　　264,000,000円

　　変更額　　8,756,000円

　　変更後　　272,756,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区和田崎町一丁目１番１号
三菱重工機械システム（株）
代表取締役　　小嶋　聡

◆備　考