工事変更契約の内容　　2023A2-062

東部市場花き卸売場棟外壁他改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市東灘区深江浜町１－１

・工　種　　建築一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年10月27日から令和6年3月15日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年3月14日

・契約金額（税込）　変更前　　120,395,000円

　　変更額　　5,522,000円

　　変更後　　125,917,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市長田区腕塚町８－５－１
藤原建設（株）
代表取締役　　藤原　崇晴

◆備　考