工事変更契約の内容　　2023A2-056

垂水処理場ブロワ棟他２棟建具改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市垂水区平磯１丁目１−５５

・工　種　　建築専門

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年10月11日から令和6年3月29日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和6年3月28日

・契約金額（税込）　変更前　　43,868,000円

　　変更額　　1,694,000円

　　変更後　　45,562,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市長田区長田町７－１－２１
（株）赤松工務店
代表取締役　　森川　和章

◆備　考