工事変更契約の内容　　2022C2-008

三宮駅地下線整備工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区三宮町１丁目

・工　種　　建築一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年2月18日から令和6年10月31日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和6年3月28日

・契約金額（税込）　変更前　　1,023,625,753円

変更額　　−3,050,301円

変更後　　1,020,575,452円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区磯上通７丁目１番８号
三ノ宮駅ビル新築他工事特定建設工事共同企業体
代表者　（株）竹中工務店　神戸支店
支店長　　髙倉　通

◆備　考