契 約 変 更 理 由 書

工事名	花山小学校太陽光発電設備設置他工事

契約変更内容

１　キュービクルにブレーカー増設

２　屋上高架水槽スペースのプロボックスの更新

３　Ｃ種接地の位置変更

４　その他、配管ルート変更等の軽微な変更

契約変更理由

１　ＯＶＧＲ用の電源が見込まれてなかったため。

２　建築工事業者の依頼により。（塗装ができないほど腐食していたため）

３　予定していた位置が、高圧ケーブルが埋設されていたため。

４　現場の収まり等の施工上の調整により。