工事変更契約の内容　　2023A4-029

垂水処理場本場沈砂池ポンプ棟照明設備他改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市垂水区平磯１丁目１－65

・工　種　　電気一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年10月5日から令和6年5月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年3月12日

・契約金額（税込）　変更前　　94,809,000円

　　変更額　　1,837,000円

　　変更後　　96,646,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区八多町吉尾３１８－１
近畿総合設備（株）
代表取締役　　水野　和樹

◆備　考